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Projekta „Tranzītceļa P49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” 

(Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/029) darba grupas sanāksmes notiek katras nedēļas otrdienās, 
plkst. 13:00. Sanāksmēs piedalās būvdarbu veicēja SIA „Lemminkainen Latvija” pārstāvji, 
būvuzraudzības veicēja SIA „Būvju profesionālā uzraudzība” pārstāvji, Ludzas novada 
pašvaldības vadība un speciālisti. Ik nedēļu sanāksmes dalībnieki izskata ar būvdarbiem saistītās 
aktualitātes, apspriež problēmas un meklē to risinājumus.  

27.novembrī notika kārtējā projekta darba grupas sanāksme, kuras laikā būvdarbu veicējs 
ziņoja par nedēļas laikā paveiktajiem un turpmāk plānotajiem darbiem, un piedāvāja satiksmes 
organizācijas risinājumu šobrīd rekonstruējamo ielu posmos. Bez tam pareizticīgo baznīcas 
pasargāšanai no vibrējošām slodzēm un grunts nostiprināšanai ir pabeigta pretvibrācijas 
(plastmasas rievsienas) izbūve, bet līdz gada beigām tiks pabeigti arī lietus ūdens kanalizācijas 
izbūves darbi. 
 Šobrīd aktuāls paliek jautājums par objekta apsekošanas laikā konstatētajām 29 sadzīves 
kanalizācijas tīkla dzelzsbetona groda akām, kuras nepieciešams nomainīt pret peldošā tipa 
akām.  Papildus nepieciešams nomainīt arī salauztās kapes un attīrīt 12 ūdensvada pazemes 
aizbīdņu vāku kapes. Tāpēc sanāksmes laikā tika pieņemts lēmums uzdot SIA „Ludzas 
apsaimniekotājs” veikt ūdens atsūknēšanu no akām un trases skalošanu. Pēc aku attīrīšanas tiks 
pasūtīta TV inspekcija, pēc kuras tiks lemts par tālāko rīcību. 
  SIA „Lemminkainen Latvija” būvdarbu vadītājs Zigmunds Peters pastāstīja, ka labvēlīgu 
laika apstākļu dēļ līdz gada beigām varētu izdarīt daudz vairāk, taču darbus iekavē jautājumu 
saskaņošana ar autoruzraudzības veicēju SIA „REM PRO”. Ar autoruzraudzību saistīto 
jautājumu risināšanai tika sagatavoti rakstiski iesniegumi, uz kuriem vēl nav saņemtas atbildes. 
Pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs apsolīja iesaistīties un paātrināt savstarpējās 
komunikācijas, jo savlaicīgā būvdarbu izpildē ir ieinteresētas visas projekta realizācijā iesaistītās 
puses, bet galvenokārt – pilsētas iedzīvotāji.   
 
 

Ilona Rimša 
projekta koordinatore 

 
28.11.2012. 

 


