



## LĪGUMS Nr. 25/2015/EEZ Par Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju

Ludzā

2015.gada 26. februārī

**Ludzas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, turpmāk šī līguma tekstā saukta – Pasūtītājs, tās domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kura darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ludzas novada pašvaldības Nolikuma pamata, no vienas puses, un

**SIA „Warss+”**, Reģ. Nr. 44103055272, adrese: „Roznēnu Ezerkrasti”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, turpmāk šā līguma tekstā saukta - Izpildītājs, tās valdes locekļa Ivara Markovska personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības veiktā **konkursa „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija”, identifikācijas Nr. LNP 2014/58/EEZ, rezultātiem** (turpmāk tekstā – Iepirkums), noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums/līgums) par sekojošo:

### 1.SKAIDROJUMS PAR LĪGUMĀ LIETOTAJIEM TERMINIEM

- 1.1.*Būves vieta* (būvlaukums, objekts, būvobjekts) – Darba tiešās izpildes vieta.
- 1.2.*Dienas* – kalendārās dienas.
- 1.3.*Defekts* – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar līgumu.
- 1.4.*Apakšuzņēmējs* – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 1.5.*Būvuzraugs* – persona, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.
- 1.6.*Autoruzraugs* – būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību.
- 1.7.*Atbildīgais būvdarbu vadītājs* - Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā.
- 1.8.*Projekta vadītājs* – Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus Līgumā paredzētajos gadījumos.

### 2.LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs appemas ar saviem rīkiem un iekārtām kvalitatīvi veikt **Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas darbus** (turpmāk tekstā – “Darbs”) saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma 1. pielikums), Konkursa nolikumu, Izpildītāja piedāvājumu konkursam un tehnisko projektu (turpmāk tekstā – Tehniskais projekts/Būvprojekts) līgumā noteiktajā laikā. Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas Tehniskais projekts ir sadalīts kārtās:

PIRMĀ – Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, 1.Maija ielā 30, Ludzā saskaņā ar izstrādātā tehniskā projekta „Ludzas Lielās sinagogas tehniskā projekta 1.kārta” darbu apjomiem. PIRMĀS kārtas darbi tiks finansēti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” (Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/09) līdzekļiem.

OTRĀ – Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, 1.Maija ielā 30, Ludzā saskaņā ar izstrādātā tehniskā projekta „Ludzas Lielās sinagogas tehniskā projekta 2.kārta” darbu apjomu.

2.2.Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.3.Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko projektu (Būvprojektu), tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka Tehniskais projekts ir realizējams atbilstoši šī līguma noteikumiem, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un ka līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darba veikšanu saistītie izdevumi.

2.4. Izpildītājs apliecina, ka tas pilnā mērā, uz sava rēķina, apņemas izpildīt visas prasības, kas attiecas uz projekta vizuālo atpazīstamību, saskaņā ar Iepirkuma Tehniskā piedāvājuma 1.3.punktu.

2.5. Izpildītājs nodrošina projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” (Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/09) partneru – Hordalandas Muzeju centra (Norvēģija) ekspertu un projektā iesaistīto amatnieku piekļuvi Objektam, vienojoties par laiku un veicamajām darbībām ar Pasūtītāju.

### 3.DARBA IZMAIŅAS

3.1.Izmaiņu akts ir nepieciešams ik reizi, kad konstatēta faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirība no Tehniskajā projektā paredzētā.

3.2. Darba izmaiņu aktam jābūt Pasūtītāja apstiprinātam, ja Darba izmaiņas paredz:

- jaunu darbu veikšanu,
- ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,
- būves robežu izmaiņas,
- Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām.

3.3. Iepirkuma līguma grozījumi var tikt veikti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> pantā noteikto regulējumu.

3.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

3.5. Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu gadījumā:

3.5.1. Ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu daudzumos un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes darba veidam vai tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu tiesisko regulējumu. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti iepirkuma piedāvājumā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. Izmaksas šajā gadījumā nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis (Projekta vadītājs, Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs) sagatavo vismaz 2 (*divu*) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai. Par pielietojamām tirgus vienības cenām vienojas abas Līguma Puses, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

3.5.2. Ja papilddarbu cena sasniegs **14 000.00 EUR** (bez PVN), tad pasūtītājs vadīsies no Publisko iepirkumu likuma prasībām.

3.6. Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav nepieciešamas Darba izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī par to jāinformē Izpildītājs. Darba daudzumu samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līguma summa, bet Pusēm rakstiski vienojoties, samazināmo Līguma

summas daļu var pieskaitīt Līgumā noteiktajai Finanšu rezervei un izmantot saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

#### 4. LĪGUMCENA

4.1.Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu - **EUR 249 971.53 (divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viens euro 53 centi) bez PVN, PVN - EUR 52 494.02 (piecdesmit divi tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro 02 centi), kopā ar PVN - EUR 302 465,55 (trīs simti divi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro 55 centi)**. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pamatojoties uz 29.11.2012. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu "**Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem**", PVN apmaksu būvdarbiem veic Pasūtītājs (būvniecības pakalpojumu saņēmējs).

4.3.Līgumcenā ir iekļauts viss Darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādai no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

4.4.Līgumcenu Darbam aprēķina:

- atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu;
- Darba daļām ar defektiem līguma noteiktajos gadījumos piemēro samazinātu līgumcenu.

4.5. 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no brīža, kad abas Puses parakstījušas Līgumu un Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam avansa rēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20 % (divdesmit procentu) avansu, kas ir **EUR 60 493,11 (sešdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro 11 centi)**.

4.6. Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic atbilstoši Līguma nosacījumiem.

4.7.Pasūtītājs veic būvniecības darbu apmaksu viņam pieejamā finansējuma ietvaros un nav atbildīgs par līguma pārtraukšanu vai apturēšanu sakarā ar objektīvajiem apstākļiem, kas saistīti ar būvniecības darbiem paredzētā finansējuma neesamību.

4.8.Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu tiesisko regulējumu. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti iepirkuma piedāvājumā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. Ja papilddarbu cena sasniegs 14 000.00 EUR (bez PVN), tad pasūtītājs vadīsies no Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.9.Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par to, ka iekļāvis piedāvājuma tāmēs iepirkuma procedūras ietvaros visus Darba realizēšanai nepieciešamos darbus, materiālus u.c. saskaņā ar tehnisko projektu.

4.10.Izpildītājs apliecina, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana.

4.11.Izpildītājs apliecina, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar būvdarbu organizāciju saistītie izdevumi.

#### 5.DARBA IZPILDES LAIKS

5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

5.2.Izpildītājam jāpabeidz darbus - **12 (divpadsmit) mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim**. Darba izpildes gala termiņš var tikt pārcelts, ja Darba uzsākšana iekavēsies no Pretendenta vai Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.

5.3. Pēc līguma parakstīšanas datuma Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.

5.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

- Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļušanu būvdarbu vietai pēc 5.3.punktā minētā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma;
- Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
- Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
- Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
- Līguma pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu infrastruktūras projektu realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku.

## 6.GARANTIJAS UN GALVOJUMI

6.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir **60 (sešdesmit) mēneši** (saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā) un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš atbilstoši līguma nosacījumiem.

6.2. Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba dienu laikā, pēc šī Līguma parakstīšanas, ir pienākums iesniegt Līguma izpildes spējas neatsaucamo Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētās kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles izdotu garantiju par summu 5% (pieci) apmērā no līgumsummas. Prasības izpildes galvojumam jāatbilst Līguma 2.pielikuma „Galvojuma noteikumi” 2.punktā ietvertajam prasībām.

6.3. Pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas ne vēlāk kā 8 (astoņu) dienu laikā, Izpildītājam ir jāiesniedz prasības garantijas laika galvojuma neatsaucama Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētās kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles izdotu garantiju par summu 5% (pieci) apmērā no līgumsummas. Prasības garantijas laika galvojumam jāatbilst Līguma 2.pielikuma „Galvojuma noteikumi” 3.punktā ietvertajam prasībām.

## 7.DARBA APSTĀKĻI

7.1. Izpildītājam būves vietā jānodrošina Būvuzraugam un to palīgiem līdzvērtīgus darba apstākļus kā saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem.

## 8.DARBA PROGRAMMA UN DARBA VADĪBAS APSPRIEDES

8.1. Izpildītājam, 2 (divas) nedēļas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprināta Darba programma.

Darba programmā ietverama šāda dokumentācija:

8.1.1. darbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām) papīra formātā un elektroniski CD, xls vai xlsx formātā, formu un iekļaujamo informāciju pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.

8.1.2. darbu izpildes naudas plūsmas kalendārais grafiks (pa nedēļām), formu un iekļaujamo informāciju pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi;

8.1.3. satiksmes organizācijas shēma, Satiksmes organizācijas shēmā izpildītājam jānorāda satiksmes ierobežojumu laika grafiks;

8.1.4. satiksmes organizācijas apraksts t.sk. ielu posmi un laika periodi satiksmes ierobežojumiem.

8.2. Ja Būvuzraugs neapstiprina Darba programmu, Izpildītājam jānovērš konstatētās neatbilstības un jāiesniedz atkārtoti. Bez Būvuzrauga apstiprinātas un Pasūtītāja saskaņotas Darba programmas Darba uzsākšana nav pieļaujama.

- 8.3. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas.
- 8.4. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas Darbu veikt nedrīkst. Bez Pasūtītāja un Autoruzrauga apstiprināta izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
- 8.5. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī Projekta vadītājs, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums.
- 8.6. Darba vadības apspriedes sasaukamas ne retāk kā vienu reizi mēnesī Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaukama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Ja Pasūtītājam ir objektīvs iemesls, tas ir tiesīgs sasaukt darba vadības apspriedes arī biežāk, un Izpildītājam šajā gadījumā ir pienākums piedalīties.
- 8.7. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt citu Darba programmā ietveramās informācijas apjomu, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju.
- 8.8. Pēc Darba programmas apstiprināšanas un saskaņošanas, tā kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
- 8.9. Izpildītājs un Pasūtītājs var rakstiski vienoties par izmaiņām darbu izpildes kalendārajā grafikā, nepagarinot Līguma noteikto termiņu. Lai veiktu izmaiņas darbu izpildes kalendārajā grafikā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku argumentētu paskaidrojumu par izmaiņu nepieciešamību.
- 8.10. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi.
- 8.11. Izpildītājam ir pienākums 2 (*divas*) darba dienas pirms sapulces elektroniski nosūtīt Pasūtītājam risināmos jautājumus un priekšlikumus.
- 8.12. Darba apspriedes Protokoli tiek sastādīti un parakstīti 4 (*četros*) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie Būvuzrauga un viens pie Autoruzrauga. Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs, kas piedalījās sapulcē. Jebkurš no sapulces dalībniekiem, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

## 9.SADARBĪBA

- 9.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Autoruzraugu un Būvuzraugu.
- 9.2. Šajā līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski.
- 9.3. Autoruzrauga un Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi.
- 9.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par tiem, rakstiski jābrīdina Pasūtītājs un Būvuzraugs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 9.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai līgumcenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Pasūtītājam un Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 9.6. Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Darba detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai.
- 9.7. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām ir atļauts, iepriekš saskaņojot ar Būvuzraugu. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt vismaz tādai pašai, kāda tā tika paredzēta atklātā konkursa nolikumā.

9.8. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

- atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana,
- nekompetence vai nolaidība,
- līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
- atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

9.9. Būvuzraugs ir tiesīgs spēkā esošo normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

9.10. Projekta vadītājam un Būvuzraugam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

## **10. KĀRTĪBA, KĀDĀ IZPILDĪTĀJA UZRĀDĪTIE APAKŠUZŅĒMĒJI IESAISTĀMI LĪGUMA IZPILDĒ, APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAINĪŠANA KĀRTĪBA**

10.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

10.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāaskaņo ar Būvuzraugu, un ievērojot līguma šajā punktā minētos nosacījumus:

10.2.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot šī līguma 10.3. un 10.4.punkta gadījumos.

10.3. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējam iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

10.4. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup>panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

10.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.6. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru Pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējam Izpildītājs balstījies Iepirkuma procedūrā, nomaiņai, ja:

10.6.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

10.6.2. apakšuzņēmēja nomaiņas gadījumā piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

10.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup>panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem

10.7. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu un atlīdzina Pasūtītājam visus apakšuzņēmēju dēļ radītos zaudējumus Darba veikšanas ietvaros.

## **11. KVALITĀTE UN PĀRBAUDES**

11.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Tehniskais projekts.

11.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 11.3.punktā noteiktās.

Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

11.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

11.4. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas neatbilstības, tad Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš vai Pasūtītājs aprēķina cenas samazinājumu.

11.5. Ja garantijas laikā tiek atklāts defekts, Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā (samērīgā) termiņā uz sava rēķina to novērš.

11.6. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

11.7. Ja Izpildītājs nenovērš Defektu Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var noligt arī citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš.

## 12. ZIŅOJUMS

12.1. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam rakstisku ziņojumu (turpmāk tekstā – Ziņojums) par darbu gaitu objektā.

Ziņojumā jāietver:

12.1.1. informācija par esošo situāciju objektā, tuvākajā laikā plānoto un iepriekš veikto darbu izpildi;

12.1.2. ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamās Darba procesa kavējumus un izmaksas;

12.1.3. informācija par iespējamajām izmaiņām Darba programmā;

12.1.4. Darba izpildes kalendārais laiks un izmaksu grafiks, kurā parādās Darba izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi, lai darbus paveiktu laikā.

12.2. Ziņojumu paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītājam.

12.3. Pasūtītājs var noteikt citu Ziņojumā iekļaujamo informāciju, par to informējot Izpildītāju.

## 13. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA UN DOKUMENTI

13.1. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus par izpildīto Darbu attiecīgajā mēnesī, ievērojot šādus ierobežojumus:

- Pasūtītājam jāveic maksājumi par summu, kas nepārsniedz 90% no paredzētas samaksas.
- No katra akta par izpildīto Darbu izmaksām Pasūtītājs uz laiku ietur 10 % (desmit procentus) kā līguma papildus nodrošinājumu. Ieturētā summa tiks izmaksāta Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noteiktā galvojuma iesniegšanas Pasūtītājam.

13.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).

13.3. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas.

13.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

## 14. APDROŠINĀŠANA UN DARBA AIZSARDZĪBA

14.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

14.2. Ja Izpildītājam līdz Līguma noslēgšanai nav noslēgta vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana ar minimālo atbildības limitu vismaz **100 000.00 EUR**, tad tam ir pienākums par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas dienas, noslēgt vispārējo civiltiesisko apdrošināšanu, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā, būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā.

14.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

14.3.1. Izpildītājam, pirms šī Līguma 6. sadaļā minēto dokumentu iesniegšanas par saviem līdzekļiem jāveic savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, un apstiprināta polises kopija jāiesniedz Pasūtītājam šī Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā.

14.3.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai jābūt spēkā līdz Būves pieņemšanai ekspluatācijā.

14.3.3. Apdrošināšanā jāiekļauj visi Apakšuzņēmēji.

14.3.4. Minimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir ne mazāks kā 100 000,00 EUR.

14.4. Būvniecības visu risku apdrošināšana.

14.4.1. Izpildītājam, pirms Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, par saviem līdzekļiem jāveic būvniecības visu risku apdrošināšana pilnas Līguma summas ar PVN apmērā un jāiesniedz apliecināta polises kopija Pasūtītājam. Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Izpildītājam. Līguma summas izmaiņu gadījumā Izpildītājam ir pienākums grozīt polisē noteikto apdrošināšanas summu gadījumā, ja Līguma summa palielinās par vairāk nekā 10 (*desmit*) procentiem un iesniegt atbilstošu polisi 10 (*desmit*) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu Līguma summā spēkā stāšanās dienas.

14.4.2. Būvniecības visu risku apdrošināšanai jābūt spēkā līdz Būves pieņemšanai ekspluatācijā.

14.5. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez 14.3. un 14.4. punktos noteiktās apdrošināšanas.

## 15. LĪGUMA IZPILDES SPĒJAS GALVOJUMS UN GARANTIJAS LAIKA GALVOJUMS

15.1. Izpildītājam ir jāiesniedz līguma izpildes spēju galvojums atbilstoši līguma punkta prasībām.

15.2. Izpildītājam ir jāiesniedz garantijas laika galvojums atbilstoši līguma punkta prasībām.

15.3. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājums.

15.3.1. Izpildītājam 8 (*astoņu*) darba dienu laikā pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē kopā ar Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumu apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes izsniegta garantija uz kuras pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama būvniecības darbu Defektu novēršanai, ja Izpildītājs atteicies veikt būvniecības darbu Defektu novēršanu.

15.3.2. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumam jābūt par summu ne mazāku kā 5% (*pieci procenti*) apmērā no Līguma summas ar PVN, kas fiksēta uz Būves pieņemšanas ekspluatācijā dienu un jābūt spēkā vismaz 5 (*piecus*) gadus pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē.

15.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

## 16.LĪGUMSODS

16.1.Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, kaut tam ir pieejams nepieciešamais finansējums, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 1 (viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.

16.2.Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 1 (viens) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.

16.3. Ja līguma noteiktajā garantijas laikā tiek atklāts defekts, un Izpildītājs uz sava rēķina to nenovērš Būvuzrauga noteiktā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam aprēķināt līgumsodu 1 (viens) % apmērā no Līgumcenas, par katru trūkuma novēršanas nokavēšanas termiņa dienu, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.

16.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 200,00 (divi simts eiro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu.

16.5.Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un normatīvo aktu prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, EUR 200,00 (divi simts eiro un 00 eiro centi) apmērā par katru gadījumu.

16.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvdarbu veikšanas kalendārā grafika neievērošanu tikai no Izpildītāja atkarīgu iemeslu dēļ EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 eiro centi) apmērā par katru gadījumu.

16.7.Izbeidzot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vai nav saistīta ar līguma laušanu sakarā ar būvniecības darbiem paredzētā finansējuma neesamību, puse, kura izbeidz līguma darbību, maksā otram līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

## 17.DARBA NODOŠANA UN PIENĒMŠANA

17.1. Pēc Darba pabeigšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Darba nodošanas aktu (nolikuma 9.pielikums). Pasūtītājs neparaksta Darba nodošanas aktu, ja tiek konstatētas neatbilstības. Konstatētās neatbilstības Izpildītājam jānovērš un atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Darba nodošanas akts.

17.2. Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvi pieņemšanai ekspluatācijā.

17.3. Izpildītāja pienākums ir iegūt visus nepieciešamos atzinumus Būves pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši Projekta dokumentācijai un iesniegt tos Pasūtītājam.

17.4. Izpildītājam, pirms Darba nodošanas akta parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītājam objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamie dokumenti, gala Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts, izsniegtās Darba izpildes atļaujas, atzinumi, pieņemšanas apliecības, segto darbu akti, materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības apraksti, pases, ražotāju izsniegtie dokumenti, inventarizācijas lieta un tml. Nepieciešamie dokumenti iesniedzami ar satura rādītāju, kurā norādīts dokumenta nosaukums, datums, lapaspuse.

17.5. Izpildītājam pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā.

17.6. Pēc visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami Būves pieņemšanai ekspluatācijā, saņemšanas no Izpildītāja un Darba nodošanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz dokumentus Būves pieņemšanai ekspluatācijā Ludzas novada pašvaldības Būvvaldē.

17.7. Pasūtītājs Darbu nepieņem, un neparaksta Darba nodošanas aktu, ja Darbs ir nepilnīgi pabeigts vai atklāti trūkumi. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir

jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam un jāiesniedz Darba nodošanas akts. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.

17.8. Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz brīdim, kad Izpildītājs ir nodevis atpakaļ Būvlaukumu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

17.9. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad ir saņemts Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes apstiprināts akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar 13.04.2004.izdotiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un Izpildītājs nodevis Būvlaukumu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

## **18.LĪGUMA GROZĪŠANA**

18.1.Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtais cenas.

18.2.Ja iestājas kāds no 5.4.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas laiks.

18.3. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski un ir spēkā, ja to parakstījušas abas puses.

## **19.LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA**

19.1.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenā.

19.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, neizmaksājot Izpildītājam nekādās kompensācijas vai līgumsodus gadījumos, ja:

19.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

19.2.2. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par Tehniskajā projektā noteikto;

19.2.3. Izpildītājs uz 3 (trīs) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā;

19.2.4. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

19.2.5. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process un tā saimnieciskā darbība tiek apturēta vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

19.2.6. Pasūtītājam nav būvniecības darbiem paredzētā finansējuma;

19.2.7. Izpildītāja līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenā.

19.3.Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

## **20.NEPĀRVARAMA VARA**

20.1.Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

20.2.Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

## 21. CITI NOTEIKUMI

21.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu visu līgumā nolīgto saistību izpildei.

21.2. Puses apliecinā, ka gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz Līguma noteikto galvojumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties nākamo iepirkumā piedalījušos pretendentu vai pārtraukt Iepirkuma procedūru (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektās daļas nosacījumiem).

21.3. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risināmas savstarpējo pārrunu ceļā.

21.4. Ja strīds 21.3.punktā minētajā veidā netiek atrisināts, tas izskatāms tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

21.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 3 (trijos) eksemplāros uz 11 (vienpadsmit) lapām, divi līguma eksemplāri - Pasūtītājam, viens eksemplārs - Izpildītājam, un tam pievienoti sekojošie pielikumi:

21.5.1. 1.pielikums – „TĀME”;

21.5.2. 2.pielikums – „Galvojuma noteikumi”.

21.6. Līgumam pievienotie pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

## 22. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs<br>Ludzas novada pašvaldība                                                            |                                                | Izpildītājs<br>SIA „Warss+”                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reģistrācijas Nr.                                                                                 | 90000017453                                    | 44103055272                                                                                           |
| Juridiskā adrese                                                                                  | Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV - 5701 | „Roznēnu Ezerkrasti”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122                              |
| Banka                                                                                             | Valsts kase                                    | A/S „SEB banka”                                                                                       |
| Bankas kods                                                                                       | TRELLV22                                       | UNLALV2X                                                                                              |
| Konts Nr.                                                                                         | LV90TREL980230804500B                          | LV62UNLA0050013943000                                                                                 |
| Pušu paraksti:                                                                                    |                                                |                                                                                                       |
| <br>A. Gendele |                                                | <br>I. Markovskis |